

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

เอกสารหมายเลข ๑

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			หมายเหตุ	
				ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำและพื้นโรงคลุมเดิมหน้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทบทวน โดยปรับระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้ได้ตามการดำเนินงานจริง	๑. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน				
			ผล				
๒	โครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันน้ำท่วมและยกระดับสุขอนามัยสะพานปลาสมุทรสาคร	๑. ตรวจรับงานก่อสร้าง	แผน				
			ผล				
		๒. เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง	แผน				
			ผล				
๓	โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงหลังสวน	๑. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน				
			ผล				
๔	โครงการขนถ่ายปลาหน้าท่าเทียบเรือประมงสงขลา ทบทวน โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	๑. รื้อถอนหลังคาและวางรองรับน้ำฝน	แผน				
			ผล				
		๒. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	แผน				
			ผล				
		๓. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสัตว์น้ำแช่แข็ง	แผน				
			ผล				
๕	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				
			ผล				
		๒. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน				
			ผล				
		๓. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชา	แผน				
			ผล				
๖	โครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ทบทวน โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานได้ตามจริง	๑. ดำเนินการตามแผนงาน	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			หมายเหตุ
				ก.ค.	ส.ค.	
๗	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสะพานปลา	๑. ประชาสัมพันธ์ด้านพัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน โดยจัดทำเป็น สปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media	แผน			
			ผล			
		๒. ประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน โดยจัดทำเป็น สปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media	แผน			
			ผล			
		๓. ประชาสัมพันธ์ด้านการเสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง โดยจัดทำเป็น สปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media	แผน			
			ผล			
		๔. ประชาสัมพันธ์ด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดทำเป็น สปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media	แผน			
			ผล			
		๕. ประชาสัมพันธ์ด้านงานประจำและโครงการพิเศษ โดยจัดทำเป็นสปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ	แผน			
			ผล			

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			หมายเหตุ
				ก.ค.	ส.ค.	
		หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media				
		๖. การติดตามและประเมินผล	แผน			
			ผล			
๘	โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการ ประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ	แผน			
			ผล			
		๒. ดำเนินการให้สินเชื่อ	แผน			
			ผล			
		๓. จัดเก็บหนี้	แผน			
			ผล			
๔. ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ	แผน					
	ผล					
						- โครงการมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๙	โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาด ประมงอ่างศิลา ทบทวน โดยปรับระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้ได้ตามการดำเนินงานจริง	๑. เปิดดำเนินการ	แผน			
			ผล			
		๒. จัดเก็บรายได้ค่าเช่าร้านค้า	แผน			
			ผล			
						- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๐	โครงการตลาดแพทหลวงประจักษ์ศิลปาคม สะพานปลาสตูล ทบทวน โดยปรับเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการฯ เป็น "โครงการตลาดแพทหลวงองค์การสะพานปลาสตูล"	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ	แผน			
			ผล			
		๒. ดำเนินโครงการฯ	แผน			
			ผล			
		๓. ติดตามประเมินผลและรายงาน	แผน			
			ผล			
๑๑	โครงการปรับปรุงสุขอนามัยร้านอาหาร สะพานปลากรุงเทพ ทบทวน โดยปรับเปลี่ยนชื่อ กิจกรรม และระยะเวลาดำเนินการ เป็น "โครงการปรับปรุงสุขอนามัยร้านอาหารสะพานปลากรุงเทพ"	๑. เปิดให้บริการ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	แผน			
			ผล			
๑๒	โครงการตลาดเปิดท้ายท่าเรือองค์การสะพานปลานราธิวาส ทบทวน เพิ่มโครงการตลาดเปิดท้ายท่าเรือองค์การสะพานปลานราธิวาส	๑. ดำเนินการตามแผน - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์/ประสานร้านค้าเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ	แผน			
			ผล			
		๒. ติดตามและประเมินผล	แผน			
			ผล			

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			หมายเหตุ	
				ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๓	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน	๑. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				
			ผล				
		๒. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน				
			ผล				
		๓. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชา	แผน				
			ผล				
๑๔	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา	๑. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				
			ผล				
		๒. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน				
			ผล				
		๓. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชา	แผน				
			ผล				
๑๕	โครงการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามแผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา	๑. หลักสูตร "การจัดทำแผนปฏิบัติการ : มุ่งสู่งานตามเป้าหมายขององค์กร ประจำปี ๒๕๖๓"	แผน				
			ผล				
		๒. หลักสูตร "แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ แนวทางการคุ้มครองความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน กฎหมายแรงงานของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม"	แผน				
			ผล				
		๓. หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน"	แผน				
			ผล				
		๔. หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ : มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี ๒๕๖๒"	แผน				
			ผล				
		๕. หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรผู้องค์กรดิจิทัล"	แผน				
			ผล				
		๖. หลักสูตร "ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและทำเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒"	แผน				
			ผล				
		๖. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสาย	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			หมายเหตุ	
				ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
		งานที่จำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ในองค์กรที่บุคลากรทุกส่วนงานที่ เกี่ยวข้องต้องรับรู้	ผล				
		๗. โครงการสนับสนุนพนักงาน อสป. ศึกษาฝึกอบรมในสถาบันภายนอกใน การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ วิธีการ กระบวนการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่	แผน				
			ผล				
๑๖	โครงการปรับปรุงคู่มือการกำหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ที่จำเป็นต่องาน (Competency) ของ องค์การสะพานปลา เพื่อดำเนินการจัดทำ Competency Gap	๑. เสนอผู้บริหารเห็นชอบ	แผน				
			ผล				
		๒. จัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แผน				
			ผล				
		๓. ประกอบการดำเนินงานของ อสป.	แผน				
			ผล				
๑๗	โครงการปรับปรุงมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (Job Specification) ของ พนักงานองค์การสะพานปลา ทบทวน โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียด กิจกรรม และชื่อ เป็น "โครงการปรับปรุง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Speci fication) ของพนักงานองค์การสะพาน ปลา	๑. แก้ไขระเบียบ อสป. และประกาศ ใช้	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินการในสายงานอื่นต่อไป	แผน				
			ผล				
๑๘	โครงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผล การปฏิบัติงาน (KPI)	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับทุก หน่วยงาน และจัดทำบันทึกเวียนแจ้ง พนักงานเพื่อทราบ ดำเนินการ	แผน				
			ผล				
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดบันทึกข้อตกลงการประเมินผล การปฏิบัติงาน	แผน				
			ผล				
		๓. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการต่อไป	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			หมายเหตุ	
				ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๙	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการองค์กร (KM)	๑. รวบรวมองค์ความรู้จากแต่ละหน่วยงานที่มีการปรับปรุงองค์ความรู้	แผน				
		ผล					
		๒. เสนอผู้บริหาร อสป. ให้ความเห็นชอบ	แผน				
		ผล					
		๓. ประกาศใช้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งองค์กร ทางอินทราเน็ตและบันทึกเวียนแจ้ง	แผน				
		ผล					
๒๐	โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)	๑. การนำค่า EP มาใช้ประเมิน	แผน				
			ผล				
		๒. ติดตามและประเมินผล	แผน				
			ผล				
๒๑	โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ทบทวน โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรม และระยะเวลาดำเนินการ	๑. จัดอบรม	แผน				
			ผล				
๒๒	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทบทวน โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรม และระยะเวลาดำเนินการ	๑. ส่งมอบงาน	แผน				
			ผล				
๒๓	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน ทบทวน โดยปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรม	๑. รายงานผลต่อผู้บริหาร	แผน				
			ผล				
		๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อน	แผน				
			ผล				

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
- สีส้ม หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน