

องค์การสะพานปลา

เอกสารหมายเลข ๑

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ปัญหา/อุปสรรค		
				ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
๑	โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	ร่าง TOR การจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบ/EIA	แผน					
		ศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบ/EIA	ผล					
		โครงการฯ						
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	๑. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา	แผน					
		ผล						
		๒. ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่สีผังเมือง/ตรวจสอบเขตที่ดิน รั้ววัด/ประเมินมูลค่าที่ดิน+ทรัพย์สิน	แผน					
		ผล						
๓	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	๑. เสนอโครงการฯ ประสาน รวบรวมคัดเลือกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย	แผน					
		ผล						
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน					
		ผล						
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน					
		ผล						
๔	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาทำเทียบเรือประมง <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	๑. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ประสาน คัดเลือกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย	แผน					
		ผล						
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน					
		ผล						
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน					
		ผล						

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ปัญหา/อุปสรรค	
				ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
๕	โครงการพัฒนาบุคลากร(Individual Development Plan : IDP) <b>บททวน</b> บททวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓	๑. กำหนดองค์ประกอบในการวิเคราะห์แผนพัฒนารายบุคคล และแผนการติดตามผลการอบรม	แผน				
			ผล				
		๒. เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ	แผน				
			ผล				
		๓. หลักสูตรที่ ๑ "การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๓ หัวข้อ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์"	แผน				
			ผล				
		๔. จัดส่งพนักงาน อสป. เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	แผน				
			ผล				
		๕. จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์" ของกระทรวงเกษตรฯ	แผน				
			ผล				
๖	โครงการบททวนคู่มือการกำหนดทักษะความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา <b>บททวน</b> บททวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	๑. ประชุมคณะกรรมการฯ	แผน				
			ผล				
		๒. ปรับปรุง Competency ของอสป. และนำเสนอต่อคณะทำงานฯ	แผน				
			ผล				

**หมายเหตุ:**

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
- สีส้ม หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ปัญหา/อุปสรรค
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓

เอกสารหมายเลข ๑

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๒			ปัญหา/อุปสรรค	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
๑	โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	ออกประกาศหาผู้รับจ้างจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบ/EIAโครงการฯ	แผน				
			ผล				
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่สีผังเมือง/ตรวจสอบเขตที่ดิน/รังวัด/ประเมินมูลค่าที่ดิน+ทรัพย์สิน/จัดทำผังสิ่งปลูกสร้างและภาวะผูกพัน	แผน				
			ผล				
๓	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	๑. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				หมายเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19
			ผล				
		๒. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน				
			ผล				
๔	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาทำเทียบเรือประมง <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	๑. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				หมายเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19
			ผล				
		๒. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ปัญหา/อุปสรรค	
				ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
๕	โครงการแผนพัฒนาบุคลากร(Individual Development Plan : IDP) <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓	๑. หลักสูตรที่ ๒ "การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์ SWOT"	แผน				
			ผล				
		๒. หลักสูตรที่ ๓ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาพนักงาน อสป." รุ่นที่ ๑	แผน				
			ผล				
		๓. หลักสูตรที่ ๔ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาพนักงาน อสป." รุ่นที่ ๒	แผน				
			ผล				
		๔. หลักสูตรที่ ๕ "โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่"	แผน				
			ผล				
		๕. จัดส่งพนักงาน อสป. เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	แผน				
			ผล				
๖	โครงการทบทวนคู่มือการกำหนดทักษะความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา <b>ทบทวน</b> ทบทวนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้	ประชุมคณะกรรมการฯ	แผน			หมายเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19	
			ผล				

**หมายเหตุ:**

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
- สีส้ม หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน